

Projekt 4259: Zeilenkapelle Emmingen-Liptingen				Kostenfeststellung DIN 276		
KG	VE/AZ	Kostengruppe nach DIN 276 (KG) oder Vergabeeinheit (VE)	Leistung	Firma Auftragnehmer Zahlungsempfänger	bis i.AZ SZ	insgesamt freigegeben brutto (€)
<b>100</b>		<b>Grundstück</b>				<b>0,00</b>
225	344	Öffentliche Erschließung	Strom in 052.1 enthalten	Netzanschluss ED		0,00
<b>200</b>		<b>Herrichten und Erschließen</b>				<b>0,00</b>
300	000.1	Baustelleneinrichtung	Baustromanschluss in 052.1 abgerechnet	Keller		0,00
300	001.1	Gerüstarbeiten	Fassaden- u. Dachfanggerüst, Innengerüst	Gliese	SZ	34.034,70
300	000.2	Gerüstarbeiten	Baustellen-WC (ab KW 37)	Gliese	SZ	1.044,00
300	014.1	Natursteinarbeiten	Restauration Naturstein innen und außen, Dokumentation	Schnell	SZ	14.637,88
300	016.1	Zimmer- und Holzbauarbeiten	Sicherungsarbeiten	Kupferschmid	SZ	1.751,86
300	016.2	Holzbau- Dachdeckerarbeiten	Restaurierung Dachstuhl, Dacheindeckung, Eingangstüre, Treppe, Dachaufstieg	Hummel	SZ	161.230,00
300	022.1	Restauratorische Flaschnerarbeiten	Bleche, Rinnen u. Fallrohre in Kupfer Dachreiter mit Turmzier	W. Huber	SZ	15.149,08
300	023.1	Malerarbeiten (außen)	Fassadenrenovation	Schmitz	SZ	13.702,24
300	023.2	Außenputzarbeiten	Traufe einputzen	Spiegler	SZ	6.770,12
300	032.1	Verglasungsarbeiten	Reparaturen + Reinigung	Dierig	SZ	2.112,36
300	034.1	Restauratorische Malerarbeiten und Putzarbeiten	Raumschale ohne Holzdecken, Dokumentation	Schreiber-Knaus	SZ	59.194,24
300	034.2	Malerarbeiten/ Fensterrahmen	in 101.1 enthalten	Buff		0,00
300	082.1	Bekämpfender Holzschutz	Begasung	Binker	SZ	15.324,72
300	103.1	Glockenbauarbeiten	Glocke ertüchtigen Läuteanlage	Schneider	SZ	9.437,31
<b>300</b>		<b>Bauwerk - Baukonstruktionen</b>				<b>334.388,51</b>
400	050.1	Blitzschutz- und Erdungsanlagen	Grobschutz	BAB Süd	SZ	4.373,90
400	052.1	Elektroarbeiten	Baustromanschluss+ neuer Stromanschluss, Neuinstallation und Innenbeleuchtung	Keller	SZ	9.228,52
400	344.1	Baustrom	in 2019: 6 x 47 € + 33 €	Energiedienst	SZ	315,00
400	344.2	Baustrom	in 2020: 2 x 52,32 € + 9 x 33 €	Energiedienst	SZ	401,64
<b>400</b>		<b>Bauwerk - Technische Anlagen</b>				<b>14.319,06</b>
<b>300 + 400</b>		<b>Bauwerkskosten</b>				<b>348.707,57</b>

KG	VE/AZ	Kostengruppe nach DIN 276 (KG) oder Vergabeeinheit (VE)	Leistung	Firma Auftragnehmer Zahlungsempfänger	bis i.AZ SZ	insgesamt freigegeben <b>brutto (€)</b>
500	004.1	Baumpflegearbeiten	Linde: Schnitt und Dreieckssicherung	Bauer	SZ	893,20
500	344.1	Hausanschluss Strom	Kabelgraben	Störk	SZ	4.000,00
<b>500</b>		<b>Außenanlagen</b>				<b>4.893,20</b>
600	101.1	Restauratorische Arbeiten	Kunstwerke u. Ausstattung Fensterrahmen und Sonstiges	Buff	SZ	32.763,05
<b>600</b>		<b>Ausstattung und Kunstwerke</b>				<b>32.763,05</b>
<b>300 bis 600</b>		<b>Reine Baukosten</b>				<b>386.363,82</b>
700	325.1	Versicherungen	Bauleistungsversicherung	BGV	SZ	1.934,94
700	326.1	Medien - Veröffentlichungen	Bekanntm. Ausschreibung	Schwäbische	SZ	268,46
700	326.2	Medien - Veröffentlichungen	Bekanntm. Ausschreibung	Staatsanzeiger	SZ	547,14
700	411.1	Architekt	Gebäudeplanung	architektur-k	SZ	66.002,14
700	511.1	Tragwerksplanung	Rissebeurteilung	Breinlinger	SZ	371,28
700	511.2	Tragwerksplanung	Statik	Jordan	SZ	4.116,66
700	710.1	Vermessungsingenieur	Bestandspläne	Braun	SZ	1.428,00
700	710.2	Vermessungsingenieur	Daten erheben	Braun	SZ	178,50
700	744.1	Sicherheits/Gesundheitsschutz	SiGeKo	architektur-k	SZ	6.457,07
700	742.1	Gutachten und Beratung	Raumschale	Lung	SZ	3.510,50
700	742.2	Gutachten und Beratung	Holzbau	Hummel	SZ	1.375,07
700	742.3	Gutachten und Beratung	Außenputz	Fäßler	SZ	1.630,30
700	742.4	Gutachten und Beratung	Naturstein	Schnell	SZ	1.213,80
700	742.7	Gutachten und Beratung	Baumbeurteilung (Linde)	Schuster	SZ	618,80
700	749.1	Bauforschung	Archivrecherchen	Schreiber-Knaus	SZ	2.398,60
<b>700</b>		<b>Baunebenkosten</b>				<b>92.051,26</b>
<b>100 bis 700</b>		<b>Gesamtbaukosten</b>				<b>478.415,08</b>

**Kostenentwicklung**

Kostenberechnung vom 27.09.2017 (für Zuschussanträge)	473.000,00
Kostenberechnung vom 10.07.2018 (aktualisiert für Haushalt 2019)	480.000,00
Kostenanschlag vom 18.02.2019	478.000,00
<b>Kostenfeststellung vom 15.12.2020</b>	<b>478.415,08</b>

Gesamtbaukosten festgestellt  
Geisingen, den 15.12.2020  
Architekt Thomas Kreuzer