

**Erläuterung zu den Tagesordnungspunkten der Sitzung des Gemeinderates am  
13.03.2023**

**Vorlage Nr. GR/023/2023**

**Sanierung Neuhauser Straße - 2. Bauabschnitt  
- Vergabe der Arbeiten**

Das Büro Breinlinger Ingenieure hat die Arbeiten für den zweiten Bauabschnitt ausgeschrieben; am 23. Februar 2023 fand die Submission statt.

Kanal-, Tief- und Straßenbauarbeiten:

Dieses Gewerk wurde öffentlich ausgeschrieben, es gingen zwei Angebote ein. Das Büro Breinlinger Ingenieure hat die Angebote geprüft und schlägt die Vergabe vor an den günstigsten Bieter, die Firma Walter Straßenbau KG aus Trossingen zum Angebotspreis von 1.182.306,67 EUR. Das Angebot liegt sogar etwas unter der Kostenberechnung des Ingenieurbüros, die bei 1.223.095,09 EUR lag.

Wasserleitungsinstallationsarbeiten:

Dieses Gewerk wurde beschränkt ausgeschrieben, es gingen zwei Angebote ein. Das Büro Breinlinger Ingenieure hat die Angebote geprüft und schlägt die Vergabe vor an den günstigsten Bieter, die Firma Walter Unger Rohrleitungsbau GmbH aus Frickingen zum Angebotspreis von 92.565,38 EUR. Auch dieses Angebot liegt etwas unter der Kostenberechnung mit 103.976,50 EUR.

**Beschlussfassungsvorschläge:**

Die Arbeiten werden wir dargestellt an die Firmen Walter Straßenbau KG und Walter Unger Rohrleitungsbau GmbH vergeben.



Joachim Löffler  
Bürgermeister



Patrick Allweiler  
Hauptamtsleiter